

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről **Alsódobsza Község Önkormányzata** (3717 Alsódobsza, Rákóczi út 44.; Képviseli: Búdi Károly polgármester, adószáma: 15545796-2-05, statisztikai számjel: 15545796-8411-321-05) (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **PAPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhely: 3525 Miskolc, Régiposta utca 16. 1/107., adószám: 11246206-2-05, pénzforgalmi számlaszám: Budapest Bank: 10102718-44572400-01004005, cg.: 05-09-003609; képviselő: Papp Zsolt ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le „Bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése Alsódobsza Községben” elnevezéssel, a Megrendelő **TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00057** azonosító számú projektjének keretében. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő 2017. szeptember hó 14. napján vállalkozási szerződést kötött (a továbbiakban: Szerződés).

Módosítás:

- 1./ A közbeszerzési eljárás során a teljesítési határidő 2018. szeptember 30. napjában került meghatározásra, megengedett előteljesítés mellett. A közbeszerzési eljárás utóellenőrzési jelentésében foglaltaknak való megfelelés érdekében azonban a teljesítési határidő a Támogatási Szerződésben rögzített kivitelezés 100%-os készültségi fokának időpontjára, 2018. július 31. napjára kell, hogy módosuljon, maradéktalanul biztosítva ezáltal az elszámolhatósági és támogathatósági szempontok érvényesülését.
- 2./ A fentiekben előadottakra figyelemmel a Szerződést a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A Szerződés 4. pontjának (Teljesítési határidő) 1. alpontja tekintetében az alábbiak szerint módosul:

„1. Szerződő felek jelen szerződést a teljesítésig kötik. Felek a Vállalkozó általi teljesítési határidejét 2018. július hó 31. napjában határozzák meg. Előteljesítés megengedett. „

- 3./ Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 141. §-ban meghatározott kizáró, korlátozó okokba.
- 4./ A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényesek.

- 5./ A szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba.
- 6./ Szerződő Felek a jelen, három egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült szerződésmódosítást figyelmesen elolvasták, az abban foglaltakat megértették és azt, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Alsódobsza, 2017. 12. 01.



.....
Megrendelő
Képv.: Búdi Károly polgármester
Alsódobsza Község Önkormányzata

PAPEX KFT.
Adószám: 11246206-2-05
3525 Miskolc, Régiposta u. 16.
Budapest Bank:
10102718-44572400-01004005

.....
Vállalkozó
PAPEX Kft.
Papp Zsolt
ügyvezető